
鎌ケ谷市庁舎は、
免震化により地震に強い建物に生まれ変わります。
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免震改修工事概要

■工　　　期：平成27年3月17日～平成29年3月17日

■発　注　者：鎌ケ谷市

■設計・監理：株式会社桑田建築設計事務所
　　　　　　　（協力：株式会社構建設計研究所）

■施　　　工：大成建設株式会社千葉支店

■建物概要

名　　　　　称：鎌ケ谷市庁舎

計　画　場　所：千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号

階　　　　　数：地下1階／地上6階／塔屋2階

構　　　　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造

敷　地　面　積：18,507m2

建　築　面　積：  2,161m2

延　床　面　積：10,086m2

竣　　　　　工：昭和51年
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  ■工事概要　 工期： 　平成２７年３月１７日 　　～平成２９年６月３０日　 発注者： 　鎌ケ谷市　 設計・監理： 　株式会社桑田建築設計事務所 　　（協力　株式会社構建設計研究所）　 施工： 　大成建設株式会社千葉支店
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  ■建物概要　 名称： 　鎌ケ谷市庁舎   計画場所： 　千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目６番１号  階数： 　地下１階／地上６階／塔屋２階  構造： 　鉄骨鉄筋コンクリート造  敷地面積： 　１８，５０７㎡  建築面積： 　２，１６１㎡  延床面積： 　１０，０８６㎡  竣工： 　昭和５１年
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改修計画

工程計画

免震部材配置図
高層部低層部

免震部材凡例
●低層部

●高層部

鉛プラグ入り積層ゴム
   （LRB800) 

鉛プラグ入り積層ゴム
   （LRB800)
鉛プラグ入り積層ゴム
   （LRB900) 

積層ゴム
   （RB800) 

積層ゴム
   （RB800) 
弾性すべり支承
   （SSR400) 

オイルダンパー  

■工事計画

鉛プラグ入り積層ゴム積層ゴム支承 弾性すべり支承 オイルダンパー

　地震の揺れをゆっくりした揺れに変える免震装置を取り付けることで、地震時に建物は壊れにくくなり、
大地震後でも庁舎機能を維持することを可能とします。
　また、既存建物の基礎下に免震装置を取り付ける「基礎免震レトロフィット」を採用することによって、
建物を使いながら工事することができます。
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準備工事

土留工事

掘削工事

杭工事

躯体工事

仕上工事

工事

準備 

建物外周 

低層棟下・高層棟下 

擁壁・耐圧盤・免震基礎・ジャッキ設置・免震装置取付・ジャッキ撤去 

建物外周・基礎下 

仕上 

▼着工 竣工▼ 

高層棟下 

基礎下 
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施工フロー

工事進捗状況

①土留めの杭を設置します
②建物の周りを深く掘ります
③土留めの杭を支える梁を設置します
④建物の下を掘削します
⑤建物の下に新たに杭を設置します

土留・掘削・杭工事1 ジャッキ設置・杭切断2

⑥建物（躯体）の下に耐圧盤（鉄筋
コンクリート製の基礎）を作ります
⑦建物の下の梁を補強します
⑧擁壁を作ります
⑨もともとあった杭の周りにジャッ
キを設置します
⑩杭を切断します

免震装置取付・工事完了3

⑪免震装置を取り付けます
⑫ジャッキを撤去します
⑬工事を仕上げます
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鎌ケ谷市役所 総務企画部 契約管財課　〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目６番１号　TEL:047-445-1141(代)




