

ATM 鎌ヶ谷ワークショップの活動				TRY & ERROR 活動					事務局の活動	
日程	WS-TYPE テーマ・目標									
16 年度	<ul style="list-style-type: none"> 先進事例等研究 地区の問題点の抽出、方策案の列挙 構想案の作成 									
17 年度	<ul style="list-style-type: none"> 先進事例研究、社会実験 ペアロード、シンボルスポットのデザイン検討 測量調査・基本設計(道路構造、デザイン)案の作成 									
18 年度	<ul style="list-style-type: none"> 実施設計に関連する意見交換(ペアロード、駅前広場等に関して) 先進事例研究(管理体制検討用として) 									
19 年度	<ul style="list-style-type: none"> 地区内空間整備に関する意見交換 管理体制の方針決定 			<ul style="list-style-type: none"> 清掃活動 new ATM 通信編集会議 						
20 年度	<ul style="list-style-type: none"> 市民主体で行うみち並み保存活動の TRY & ERROR 活動 			<ul style="list-style-type: none"> new ATM 通信編集会議 						
21 年度の予定 メインテーマ:「TRY & ERROR 活動の実行 2 年目」				New ATM 通信	自転車対策	いまむかし企画の発展	情報発信	その他		
5 月				実施班にて企画	実施班にて企画	実施班にて企画			<ul style="list-style-type: none"> 39 回 WS 準備 	
6 月	39 回	6/27 土夜 2H	<ul style="list-style-type: none"> 21 年度 ATM 鎌ヶ谷運営方針 TRY & ERROR 活動報告会 活動実施企画発表・意見交換 	<ul style="list-style-type: none"> vol. 37 (10 日) 		↓			<ul style="list-style-type: none"> 事前確認 (各実施班の取組み把握及び調整) 40 回 WS 準備 	
7 月				<ul style="list-style-type: none"> vol. 38 (25 日) 		<ul style="list-style-type: none"> 展示イベントの開催 				
8 月	40 回	8/8 土夜 2H	<ul style="list-style-type: none"> TRY & ERROR 活動報告会 活動実施企画発表・意見交換 (内容未定) 	ATMWS に対する活動報告・承認					<ul style="list-style-type: none"> 事前確認 	
9 月								9つの提案の実施WS承認を経て WS開催、冊子作成へ 掲載内容の適宜変更(WS承認を経て)	<ul style="list-style-type: none"> 41 回 WS 準備(視察地調査・調整) 42 回 WS 準備 	
10 月	41 回	10/28 (水) 日中	<ul style="list-style-type: none"> 先進地視察「民間まちづくり活動先進事例」 現地ワークショップ(視察先:未定) 	<ul style="list-style-type: none"> vol. 39 (10 日) 						
11 月	42 回	11/14 土夜 2H	<ul style="list-style-type: none"> 視察を終えての感想、意見発表会 ～「鎌ヶ谷でどのように活かすか」～ TRY & ERROR 活動報告会 活動実施企画発表・意見交換 (内容未定) 	ATMWS に対する活動報告・承認					<ul style="list-style-type: none"> 事前確認 	
12 月				<ul style="list-style-type: none"> vol. 40 (10 日) 						
1 月				<ul style="list-style-type: none"> ATMWS に対する活動報告・承認 					<ul style="list-style-type: none"> 43 回 WS 準備 	
2 月	43 回	2/20 土夜 2H	<ul style="list-style-type: none"> TRY & ERROR 活動報告会 活動実施企画発表・意見交換 (内容未定) 	<ul style="list-style-type: none"> vol. 41 (10 日) 					<ul style="list-style-type: none"> 事前確認 	
3 月										
22 年度以降の予定				<ul style="list-style-type: none"> TRY & ERROR 活動報告の場 交通規制、及び「みち並み」整備に関する社会実験的取り組み 管理体制づくり、交通規制計画 					<ul style="list-style-type: none"> 「みち並み」整備に関する社会実験的 TRY & ERROR の継続 	

交通規制 地元意向調査