
NO
入札及び契約の

方法
工事業種 工事の名称 工事の場所 工事の概要 工事期間

発注・入札予
定時期

備考

1
制限付き一般競

争入札
建築一式 道野辺小学校放課後児童クラブ改修工事

鎌ケ谷市立道野辺小学校
（鎌ケ谷市東道野辺5-5-1）

クラブ室の改修 令和８年２月２８日まで 第２四半期 追加

2
制限付き一般競

争入札
電気 防犯カメラ設置工事 鎌ケ谷市内

鋼管柱を建て、防犯カメラ・レコー
ダー等の設備を４台設置する。

６か月 第２四半期
予定時期変更
第３四半期
→第２四半期

3
制限付き一般競

争入札
造園 遊具更新工事

鎌ケ谷市西道野辺地先他１箇
所

遊具更新　２基 令和７年１２月 第２四半期
予定時期変更
第１四半期
→第２四半期

4
制限付き一般競

争入札
建築一式 貝柄山公園北口トイレ改修工事 鎌ケ谷市初富本町二丁目地先

公衆用トイレ・浄化槽　更新　１箇
所

令和８年３月 第３四半期
予定時期変更
第２四半期
→第３四半期

5
制限付き一般競

争入札
舗装 市道２８号線舗装改良工事 鎌ケ谷市北中沢二丁目地先他

工事延長　L=300m
舗装改良　一式

５か月 第２四半期

工事延長等変更
予定時期変更
第１四半期

→第２四半期

6
制限付き一般競

争入札
舗装 市道２８号線舗装改良工事 鎌ケ谷市中沢地先

工事延長　L=190m
舗装改良　一式

５か月 第２四半期
舗装改良工事を一
括で発注予定のた

め削除

7
制限付き一般競

争入札
土木一式 市道４９号線歩道整備工事 鎌ケ谷市初富地先

工事延長　L=140m
歩道整備　一式

６か月 第２四半期
予定時期変更
第１四半期
→第２四半期

8
制限付き一般競

争入札
舗装 新鎌ケ谷西側地区都市計画道路用地管理施設設置工事 鎌ケ谷市初富本町一丁目地先 用地保全　一式 ３か月 第２四半期

随意契約で発注予
定のため削除

9
制限付き一般競

争入札
土木一式 公共下水道枝線（第Ｒ０７７０２工区）工事 南初富六丁目地先 開削工φ２００ｍｍ　Ｌ＝１１０ｍ １２０日間 第２四半期

予定時期変更
第１四半期
→第２四半期

10
制限付き一般競

争入札
舗装 公共下水道路面復旧第Ｒ０７８０１番工事 道野辺中央二丁目地先 舗装工　Ａ＝１，１３０㎡ １２０日間 第２四半期

予定時期変更
第１四半期
→第２四半期

　　令和７年度発注予定（建設工事）（第２四半期追加及び変更分）
千葉県鎌ケ谷市


